

# #minPMOspaning

fundering - reflektion - tanke - spaning - uppslag - nedslag - påslag - aktuellt - viktigt - fokus - tweet

---

MOMENT.

ISBN  
978-91-639-1477-5



**I din hand håller du en samling fristående spaningar kring projektkontor som Karin von Knorring lagt ut på sociala medier under hashtaggen #minPMOspaning.**

Karin är expert på projektkontor (PMO), effekthemtagning, utveckling av styrgrupper och projektportföljer.

Hon har lett stora förändringar både inom näringslivet och den offentliga sektorn. Hon har bland annat varit projektkontorschef på Pensionsmyndigheten.

Idag är Karin konsult på Moment, Sveriges ledande konsultbolag inom projektledning. Hon effektiviserar projektkontor och jobbar direkt med företagsledningar för att öka kundernas förmåga att driva projekt.

Moment hjälper organisationer att leda projekt, bygga upp projektkontor och förbättra sin projektverksamhet. Med visionen "Vi gör Sverige snabbare" är Moment den självklara partnern för projektintensiva organisationer.

Trevlig läsning!

# #minPMOspaning

## Projektkontoret - en stegvis resa

Projektkontoret utvecklas bäst genom att ta det stegvis - från att skapa översikt och styra aktivt till att delta i affärsbeslut och medverka i strategiarbetet.

Att etablera och forma ett projektkontor är en resa. Börja där du står och ha en vision om vart du ska för att bli så värdeskapande som möjligt för din organisation.



Projektkontoret - konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**


# #minPMOspaning

## Keep it Simple

Portföljhantering är ingen relativitetsteori utan ganska enkelt: välja - göra - leverera.

Håll portföljhanteringen enkel utan att tappa poängen. Bara nödvändiga strukturer, glasklar beslutsordning och styrning med fokus på snabbhet i leverans.

Bra ledord: enkelt och användbart för att välja rätt, göra rätt och skapa nytta.



*"Everything should be made as simple as possible, but not simpler."*

Albert Einstein

Projektkontoret - konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**

# #minPMOspaning

## Företagsledningen i förarsätet

Projektkontoret blir så konkret och märkbart när företagsledningen har överblick och koll på läget i de strategiska projekten, får beslutsunderlag på rätt nivå och kan agera proaktivt.

Med företagsledningen i förarsätet blir drivkraften stark för projektportföljen och projektkontoret har mandat i organisationen.



Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**

# #minPMOspaning

## Låt projektkontoret göra skillnad

Bli inspirerad! PMI (Project Management Institute) skriver intressant och utmanande om kraften i portföljhanteringen. Och hur projektkontoret har en ledande roll i att implementera och exekvera affärsstrategier och verksamhetsplaner.



Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**

# #minPMOspaning

## Utan effekt - inget projekt

Projekt i all ära men det är ju effekten som är poängen. Uppföljningen måste handla om mer än att hålla tid och budget. Förändringsarbetet behöver följas upp så att projekt leder till önskade effekter på kort och lång sikt.

Det är i verksamheten det händer, det är där ansvaret ligger för att realisera effekten. Låt projektkontoret ta en ledande roll i uppföljningen för att säkra effekthemtagningen!



Projektkontoret - konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**



# #minPMOspaning

## Den oundärliga styrgruppen...

... där ingen lutar sig tillbaka utan alla arbetar för projektets framgång, agerar problemlösare och är med och står för viktiga projektbeslut. Det är vad varje projektledare ska ha!

Projektkontoret har den viktiga uppgiften att utbilda och träna styrgrupper. Låt varje styrgrupp tänka till över sitt projekts utmaningar.



*"Vi i styrgruppen är ett beslutsforum som gör allt för att projektet ska lyckas."*

Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

---


**MOMENT.**

# #minPMOspaning

## Tillgång och efterfrågan

Projektens svåraste utmaning: rätt resurs med rätt kompetens vid rätt tillfälle. Utan projektresurser - inga projektleveranser!

Planera på kompetensnivå för att få en bild av behovet. Våga resursuppskatta tidigt för att skapa framförhållning. När projektkontoret har en viktig roll i att matcha tillgång och efterfrågan skapas överblick och helhet för projektportföljen.



Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**



# #minPMOspaning

## Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

Poängen med ett projektkontor är att säkra leveranser med kvalitet i rätt tid. Tänk praktiskt och pragmatiskt. Projektkontoret har arbetshandskarna på och hjälper företagsledningen, styrgrupperna och projektledarna.

Att vara konkret och värdeskapande är bra ledord för projektkontoret. Ett projektkontor som syns och gör skillnad blir outhärligt för ledningen. Märkbart!



Projektkontoret – konkret, märkbart och värdeskapande

---


**MOMENT.**

# #minPMOspaning

## Miljömärk projektkontoret - återanvänd!

Utmaningar återkommer och känns igen. Att koppla projektportföljen till strategier och affärsmål eller att säkra nyttan från projektens leveranser är utmaningar som är rätt lika för alla.

Nätverka, bjud på erfarenheter, inspireras av andra! Det utvecklar och höjer energinivån på projektkontoret. Man behöver inte uppfinna allt själv - bara den egna tillämpningen!



Projektkontoret - konkret, märkbart och värdeskapande

---

**MOMENT.**

**#recycle**

---

MOMENT.